## Inhalt

Vorwort des Herausgebers	7
Worum es in diesem Buch geht	8
<b>Teil 1</b> Projekte prozessorientiert gestalten	12
<ol> <li>Grundbegriffe der Projektarbeit</li> <li>Prinzipien prozessorientierter Projektgestaltung</li> <li>Kundenorientierung im Projekt</li> <li>Transformationsprozesse gestalten</li> <li>Systemisch-ganzheitlicher Projektansatz</li> <li>Funktionale Planung und Steuerung</li> <li>Qualitätsmanagement im Projekt</li> <li>Kontinuierliche Verbesserung der Projektarbeit: Das Projekt als lernende Organisation</li> <li>Prozessbegleitung und Prozessberatung</li> <li>Rolle der externen Berater im Projekt</li> </ol>	16 18 20 25 28 32 35 39 41 46
<b>Teil 2</b> Projektprozesse gestalten	51
Der Planungs- und Controllingprozess  11 Planung im Projekt: Möglichkeiten und Unmöglichkeiten  12 Einsatz von EDV-Tools in der Projektarbeit	52 55
Der Teamentwicklungsprozess  13 Teambildung und Teamentwicklung  14 Führung im Projekt  15 Kommunikationsmanagement  16 Konflikte im Projekt  17 Motivation zur Projektarbeit  18 Würdigung und Wertschätzung  19 Interkulturelle Projektarbeit	58 65 72 77 87 92 95
<ul> <li>Der Entscheidungsprozess</li> <li>20 Auftragsklärung und Zielvereinbarung</li> <li>21 Projektorganisation: Rollen, Funktionen und Selbstverständnis der Beteiligten</li> </ul>	102 105

## Inhalt

	Entscheider: Rolle, Funktion und Selbstverständnis Macht und Politik	115 120
<b>Teil</b> Präg	<b>3</b> gende Projektsituationen mit Beispielabläufen	126
25 26 27 28 29	Auftrag klären Projekt starten Projektstatus feststellen (Statusmeeting) Projektabschnitte bilanzieren: Phasen, Meilensteine, Zwischenpräsentationen, Reviews Kunden und Anwender einbeziehen Projektteam entwickeln Projektabschluss	127 133 140 145 151 158 167
	<b>4</b> kzeuge und Methoden prozessorientierter ektgestaltung	173
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Einsatz der ModerationsMethode im Projekt Umfeldanalyse KontextModell SystemModell Vernetzung Methoden der Projektplanung Simulation Systemisch fragen Wahrnehmen – vermuten – bewerten/reagieren Feedback Skulpturarbeit: Durch Menschen dargestellte Analysen Prozessschritte der Konfliktbearbeitung Übungen zur interkulturellen Zusammenarbeit Präsentationen im Projekt Prozessmodell Entscheidungsfindung	175 187 190 193 199 203 207 210 214 225 229 236 240 245
Anh	ang	
Dan	ksagung	248
Liter	raturverzeichnis	250
Zu den Autoren		252